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30.01.2014 г.                                                                           
                                                                                                 Постановление 

                                                                                                 постоянной комиссии

О ходе выполнения мероприятий 

по реконструкции канализационно-

очистных сооружений и ликвидации

накопителя Талдыколь


Постоянная комиссия городского маслихата, заслушав и обсудив информацию «О ходе выполнения мероприятий по реконструкции канализационно-очистных сооружений и ликвидации накопителя Талдыколь», отмечает, что в городе с целью уменьшения площади накопителя «Талдыколь» со сбросом сточных вод в реку Есиль и увеличением производительности канализационно-очистных сооружений осуществляется реализация проекта «Ликвидация накопителя сточных вод Талдыколь c рекультивацией в городе Астане».

Реализация инвестиционного проекта  «Ликвидация накопителя сточных вод Талдыколь c рекультивацией в городе Астане» (далее – Проект) осуществляется за счет целевых инвестиционных трансфертов бюджету города из республиканского бюджета. 


Проект включает в себя две очереди строительства со сроками реализации  в 2011-2016  годах. Общая стоимость Проекта составляет 61,2  млрд. тенге, из которых в 2011 году освоено 5 млрд. тенге, в 2012 году – 6 млрд. тенге и в 2013 году – 10 млрд. тенге. 

В рамках реализации 1 очереди проекта, состоящей из 4 пусковых комплексов,  подрядчиком «Алсим Аларко» завершены работы по 1 и 2 пусковым комплексам. Подписаны акты государственной комиссии. По состоянию на 1 января 2014 года завершены работы по реконструкции существующей системы биологической очистки, монтаж трубопроводов возвратного активного ила и воздухопровода, завершены работы по ремонту и гидроизоляции существующих 6-ти аэротенков, замене технологического оборудования на объектах, установлены перемешивающие устройства и погружные турбоаэраторы, система крупнопузырчатой и мелкопузырчатой аэрации.

 Выполнено  строительство теплого ремонтно-стояночного бокса на 8 единиц техники, проложен напорный  коллектор  от выходной насосной станции до точки сброса в реку Есиль.  Завершены работы по точке сброса и берегоукрепление с использованием габиона.

В целях улучшения качества очистки в рамках 4-го пускового комплекса запланировано строительство блока доочистки с реагентным хозяйством. В настоящее время в полном объеме заказано технологическое оборудование, более чем на 50 процентов завершены строительно-монтажные работы.


Вторая очередь строительства включает в себя строительство новых очистных сооружений на 118 тыс. м3/сутки с увеличением производительности канализационных очистных сооружений города Астаны до 254 тыс. м3/сутки. В текущем году планируется строительство песколовок, первичных отстойников и цеха по обезвоживанию. Период реализации декабрь 2013-декабрь 2016 года.

Вместе с тем, постоянная комиссия отмечает, что в настоящее время не ведутся строительные работы, что может сказаться на  сроках реализации намеченных мероприятий Проекта. 

В связи с вводом новых объектов, как Абу-Даби Плаза, сооружения к  ЭКСПО 2017, роста  численности  населения  требуется проведение мониторинга по потреблению воды и достаточной проектной мощности канализационных очистных сооружений.


Для разработки более усовершенствованной  технологии очистки воды недостаточно в полном объеме привлекаются  отечественные  ученые, ВУЗы. 


Не  принимется должных мер по устранению запаха с накопителя Талдыколь, влияющего на имидж города.


Требует изучения вопрос использования газа, полученного после утилизации ила для нужд города, а также варианты использования ила в качестве удобрений.

Постоянная комиссия городского маслихата по вопросам строительства, экологии, транспорта, торговли и жилищно-коммунального хозяйства ПОСТАНОВИЛА:

1. Информацию «О ходе выполнения мероприятий по реконструкции канализационно-очистных сооружений и ликвидации накопителя Талдыколь» принять к сведению.

2. Рекомендовать управлению коммунального хозяйства совместно с ГКП «Астана Су Арнасы» принять меры по проведению  в зимнее время  строительных и монтажных  работ с целью завершения в установленные сроки  реализацию проекта «Ликвидация накопителя сточных вод Талдыколь с рекультивацией в городе Астане».

Разработать комплекс мероприятий по качественной очистке воды и устранению запаха от накопителя Талдыколь. 

3. В связи с увеличением количества вводимых объектов и роста численности  населения управлению коммунального хозяйства провести мониторинг потребления воды и произвести расчеты по увеличению проектной мощности канализационного очистного сооружения города.  


Рассмотреть вопросы использования газа, полученного после утилизации ила для нужд города. Изучить  варианты использования ила в качестве удобрений.

 4. Рекомендовать департаменту  экологии по городу Астане в целях обеспечения экологической безопасности в городе усилить контроль за соблюдением требований экологического законодательства предприятиями города, участвующими  в реализации Проекта. 


5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена постоянной комиссии, депутата Хахазова Ш.Х.

Председатель постоянной комиссии                                              М.Е. Шекенов
