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                                                                                            Постановление                                                                                      
                                                                                            постоянной комиссии                                                                                                          
                                                                                            от 6 июня 2019 года


О работе ГУ «Управление регенерации
городской среды города Нур-Султан»
по внедрению современных методов
управления всеми этапами жизненного
цикла проекта в целях повышения 
эффективности бюджетных расходов


Заслушав и обсудив информацию «О работе ГУ «Управление регенерации городской среды города Нур-Султан по внедрению современных методов управления всеми этапами жизненного цикла проекта в целях повышения эффективности бюджетных расходов», постоянная комиссия городского маслихата отмечает, что управлением регенерации городской среды города Нур-Султан проводится определенная работа по внедрению передовых стандартов создания объектов и регенерации  территорий, повышающих качество городской среды.
Управление регенерации городской среды города Нур-Султан (далее-Управление) осуществляет свою деятельность, активно применяя инструменты проектного менеджмента. В качестве стандарта по управлению проектами был принят стандарт ISO 21500, который внедряется многими государственными органами.
 	Реализована Информационная система управления проектами для  бюджетных инвестиционных проектов на базе Oracle Primavera P6, которая является программным обеспечением для составления календарно-сетевых графиков.
В рамках реализации  97 шага Плана нации по передаче несвойственных государству функций в конкурентную среду подписан договор «Сервисный контракт ГЧП по транспортному обслуживанию акимата  города Нур-Султан».
В  2018 году  реализован ГЧП по  транспортному обслуживанию акимата города Нур-Султан. За 8 месяцев реализации проекта фактическая экономия по проекту составила около 58%.
Реализован проект ГЧП «Организация деятельности Паралимпийского тренировочного центра и Ледовой арены "Тарлан" для людей с ограниченными физическими возможностями».
В городе зарегистрировано более 24 тыс. людей с ограниченными возможностями и только 500 человек зарегистрированы в специальных спортирных клубах.
В рамках проекта предусмотрены процедуры медицинского осмотра инвалидов. Проект является социально-ориентированным. Помимо основных секций,  проводятся семинары, мастер-классы, спартакиады, турниры и концерты.
Для  изменения ландшафта столицы проведены определенные работы по озеленению города. Ежегодно на  посадку и обслуживание однолетних  декоративных кустарников расходовалось более 2 млрд. тенге.
В целях экономии бюджетных средств был  изучен международный опыт северных стран и в настоящее время  Управлением  определены  виды многолетних декоративных кустарников для посадки в городе.
Разрабатывается новая концепция игровых площадок за счет уменьшения других статей затрат на благоустройство территории и   концепция по уходу от изоляции и переходу к концепции общественного пространства. 
В сфере строительства  реализовано 40 инвестиционных проектов. На стадии строительно-монтажных работ - 25 проектов (7 школ, 8 пристроек к школам, 5 участков русла реки Есиль и 2 участка русла ручья  Сарыбулак, 1 реконструкция платформы, 1 приют бездомных животных, 1 детский сад для детей с нарушением зрения).
На стадии проектирования - 15 проектов (7 школ, 1 пристройка к школе, 1 участок русла реки Есиль, 3 пожарных депо, 3 общежития для медиков и учителей).
Для решения проблемы отсутствия спортивных объектов, специализированных на обслуживании людей с ограниченными физическими возможностями, в декабре 2018 года подписан договор ГЧП «Организация деятельности Паралимпийского тренировочного центра и Ледовой арены "Тарлан" для людей с ограниченными физическими возможностями».
Вместе с тем постоянная комиссия городского маслихата по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства отмечает, что в вопросах реализации государственной политики в сфере развития строительных технологий, внедрения современных методов управления всеми этапами жизненного цикла имеют место ряд проблемных вопросов.
В  ходе реализации бюджетных инвестиционных проектов   из-за слабого планирования, недоработок в проектно-сметной документации и типовых проектах, возникают проблемы со  сроками сдачи проектов, что сказывается на качестве и  эффективности использования бюджетных средств.
При строительстве объектов используются некачественные строительные материалы и не применяются  в полном объеме новые технологии и эффективные теплосберегающие материалы.


Отсутствует  взаимодействие и координация действий  между  участниками бюджетных инвестиционных проектов.
 Затягиваются сроки  сдачи объектов  в эксплутацию  начатые  местным исполнительным органом проекты. 
Вызывают нарекания со стороны людей с ограниченными физическими возможностями некачественное медицинское  обслуживание  ГЧП «Организация деятельности Паралимпийского тренировочного центра и Ледовой арены "Тарлан" для людей с ограниченными физическими возможностями». Отсутствие тренеров и инструктуров не имеющих должной квалификации, высшего образования и опыта работы с данной категорий сказывается на состоянии их здоровья. 
На основании вышеизложенного постоянная комиссия маслихата города Нур-Султан по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства ПОСТАНОВИЛА:
1. Информацию «О работе ГУ «Управление регенерации городской среды города Нур-Султан по внедрению современных методов управления всеми этапами жизненного цикла проекта в целях повышения эффективности бюджетных расходов» принять к сведению.
2. Рекомендовать ГУ «Управление регенерации городской среды города Нур-Султан»:
- для повышения эффективности процессов планирования и управления проектами принять меры по своевременному внедрению информационной системы управления проектами;
- в целях эффективного использования бюджетных средств и для своевременной реализации бюджетных инвестиционных проектов акцентировать внимание на оценку качества   проектно-сметной документации и типовых проектов;
- при планировании бюджетных инвестиционных проектов применять инструменты проектного менеджмента, повысить уровень содержания проектов и улучшить точность планирования сроков проектов;
- принять меры по усилению контроля за своевременной сдачей построенных объектов в эксплуатацию и исполнением  договорных обязательств подрядными организациями;  
- осуществить мероприятия по обеспечению  полноценной и своевременной информацией всех участников проектов  с целью улучшения взаимодействия и координации  участников  бюджетных инвестиционных проектов;
- акцентировать внимание на качестве строительства объектов и на применения  подрядными организациями  качественных строительных материалов;
- проводить мониторинг реализуемых  бюджетных инвестиционных проектов;

       - представить  в городской маслихат подробный  анализ  с учетом положительных и отрицательных сторон по реализации проекта ГЧП «Организация деятельности Паралимпийского тренировочного центра и Ледовой арены «Тарлан» для людей с ограниченными физическими возможностями»  по итогам первого полугодия;
       - рассмотреть на совместном заседании  постоянных комиссий городского маслихата отдельно вопрос о реализации  принятых  государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства «Организация деятельности Паралимпийского тренировочного центра и Ледовой арены «Тарлан» для людей с ограниченными физическими возможностями».
3. Рекомендовать ГУ «Управление регенерации городской среды города Нур-Султан», ГУ «Управление культуры и спорта города Нур-Султан», ГУ «Управление занятости и социальной защиты города Нур-Султан»:
- принять меры по созданию комфортных  условий для проведения досуга,  отдыха и занятий спортом  людям с ограниченными физическими возможностями;
[bookmark: _GoBack]- разработать комплекс мероприятий по привлечению для работы с людьми с ограниченными физическими возможностями высококвалифицированных тренеров, инструкторов и медицинских работников имеющих  опыт  работы с такой категорией людей.
Председатель 
постоянной комиссии по вопросам
бюджета, экономики, промышленности
и предпринимательства                                                                  М. Шекенов

	
